




令和元年10月号

(仮称)長野広域連合B焼却施設建設工事



現場ブログ



皆様こんにちは。10月になり、日中はだんだんと涼しく、朝晩は寒いくらいの気温になりました。体調管理に気を付けたいところです。

さて、B焼却施設建設工事の状況も日々変化していますので、皆様に進捗をお伝えします。

◆現場の写真をチェック！

(令和元年9月30日 千曲衛生センター屋上より撮影 ※赤線は事業用地の範囲)



【写真から見える主な変化】

- ・ 仮囲い設置完了
- ・ 仮設地盤改良(大型重機の重さに耐えられる地盤に改良します)
- ・ 山留工事用の重機搬入及び山留工事着手


◆こんな作業を行いました！

9月からは、工場棟のごみピットをつくるための準備工事として、下記イメージ図の黄色い部分に山留工事を行っています。8月に行った止水工事と同様に、地下掘削の事前準備として行うものです。掘削予定箇所の側面に予め山留壁をつくることで、掘削した際の地下水の侵入や土砂崩落を防止します。

山留工事の様子



イメージ図



👉 専用重機を現地で組立っています。

👉 組立てた重機で地中に山留壁をつくっています。

10月も引続き、山留工事を行う予定です。皆様には御迷惑をお掛けいたしますが、安全に、周辺環境に配慮して作業を行って参りますので、御理解、御協力いただきますようお願いいたします。