

長野広域連合次期一般廃棄物最終処分場の再検討スケジュール

(令和8年8月6日)

	令和8年2月～7月	8月			9月			10月			11月			12月			令和9年1月			2月			
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
工程	(1) 基礎資料の整理	1 再検討の進め方について共有		(3) コスト比較					2 比較・検証の報告（途中経過）				(5) 総合評価			3 総合評価の報告		(6) 最終決定			4 最終決定（理事会）		
				(2) 処分方法のパターンの設定			(4) リスク評価						再調査・調整										
(正副)市町村長	(2/3) 理事会								(10/23) 副市町村長会	(11/9) 理事会							事務局案を説明	(1/21) 副市町村長会	(2/4) 理事会				
広域連合議会議員	(2/20) 定例会									(11/9) 理事会資料を送付		(11/25) 定例会							(2/4) 理事会資料を送付		(2/19) 定例会		
候補地地元住民	・説明会(長野市中条) ・学習会(飯綱町)などを実施	勉強会の開催（長野市中条・飯綱町 他） ・勉強会は、構成市町村の意向によって開催する。 ・勉強会の資料は、広域連合議会議員及び構成市町村のへ送付と、HPへの掲載、報道機関への情報提供を行う。																					
構成市町村（ごみ処理広域化推進協議会他）		(8/6) ごみ処理広域化推進協議会（進め方について説明） ・市町村長への説明を依頼 ・地元住民への公表を依頼 ・勉強会開催の有無を確認													の推進協（総合評価報告）		市町村長への説明に同席						
その他		HP掲載								HP掲載 報道機関					HP掲載				HP掲載 報道機関				