


# 一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設建設工事

工事概要・工程・現在の進捗状況等についてお知らせします。



## 工事概要

工事名称	長野広域連合一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設建設工事	建物名	浸出水処理施設
工事場所	須坂市大字亀倉字栗毛・左方外	建築面積	604.77m <sup>2</sup>
発注者	長野広域連合	階高	地上2階,地下1階
施工者	共和化工・須坂土建・村山建設 特定建設工事共同企業体	構造	地上S造,地下RC造
工事期間	2018年5月31日～2021年1月29日		
工事内容	浸出水処理施設建設工事 (建築工事・プラント工事他)		



# 工程計画

凡例

■ 計画  
■ 実績

■ 工事のスケジュールです。

区分	工種	平成30年(2018年)				平成31年				令和元年(2019年)				令和2年(2020年)				令和3年		
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
設計	建築・プラント設計	■																		
仮設	準備工																			
	地業工事																			
浸出水処理施設	土工事																			
	水槽工事																			
外構	建屋工事																			
	プラント電気設備																			
その他	プラント機械・配管設備																			
	試運転																			
外構	重機車庫棟																			
	給排水配管																			
	電気																			

## 工事進捗状況



鉄骨建方工事



### 【建屋工事】

鉄骨建方工事、屋根工事等の建屋工事と併せて、配管等の設備工事を進めています。

写真手前の平屋部分が管理棟、写真奥の2階建て部分が浸出水処理施設となります。

右側の写真は、工場で製作した鉄骨をクレーンや高所作業車などを使用して組み立てている様子です。