
長野広域連合

一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設建設工事

赤色の部分が施工範囲です。

最終処分場
本体工事
エリア

浸出水処理施設
管理棟

重機車庫

工事車両運行路

写真撮影位置

建物名 浸出水処理施設

建築面積 604.77m2

階高 地上2階,地下1階

構造 地上S造,地下RC造

工事名称
長野広域連合一般廃棄物最終処分場
浸出水処理施設建設工事

工事場所 須坂市大字亀倉字栗毛・左方外

発注者 長野広域連合

施工者
共和化工・須坂土建・村山建設
特定建設工事共同企業体

工事期間 2018年５月31日～2021年１月29日

工事内容
浸出水処理施設建設工事
（建築工事・プラント工事他）

令和２年５月号

工事概要・工程・現在の進捗状況等についてお知らせします。



工事進捗状況

【工程の見直しについて】

昨年の台風19号による災害により、当現場についても法面崩落等の被害を受けたため工程の見
直しを進めて参りましたが、水処理施設工事については、工期を４か月延長することとなりました。

関係する皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、出来る限り早期の完成を目指して工事進捗に努
めて参りますので、御理解と御協力をお願いいたします。
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工程計画

【給排水配管及び電気工事】

水槽（浸出水調整槽）の工事と並行して、水処理施設まで給排
水配管と電気を引き込む工事を行っています。

土が崩れないよう、山留めを行いながら安全に施工していきま
す。

給排水配管埋設状況


