

長野広域連合広域計画策定スケジュール

年月日	会 議 名	内 容
H27年1月21日	副市町村長会	策定方針・体制・スケジュールの協議
1月28日	理事会	策定方針・体制・スケジュールの決定
2月9日	広域連合議会運営委員会	策定方針・体制・スケジュールの説明及び 議会選出委員の選定依頼
2月25日	広域連合議会全員協議会	策定方針・体制・スケジュールの説明及び 議会選出委員の承認
H27年3月		策定委員会委員の選定
H27年5月20日	第1回広域計画策定委員会	委員委嘱、正副委員長選出、諮問 今後の進め方ほか
H27年5月25日	広域計画策定部会（第1回） （総務・企画部会）	部会長の選出 「経緯」「現状と課題」について（報告） 「今後の方針」「施策」について（提案）
H27年5月28日	広域計画策定部会（第1回） （福祉・環境衛生部会）	
H27年7月13日	広域計画策定部会（第2回） （福祉・環境衛生部会）	部会において検討
H27年7月17日	広域計画策定部会（第2回） （総務・企画部会）	部会において検討
H27年8月21日	広域計画策定会議（第1回）	「経緯」「現状と課題」「今後の方針」 「施策」について
H27年9月1日	第2回広域計画策定委員会	「経緯」「現状と課題」について
H27年9月	広域計画策定部会（第3回） ※必要に応じて開催	「経緯」「現状と課題」「今後の方針」 「施策」について
H27年9月29日	第3回広域計画策定委員会	「今後の方針」「施策」について
H27年10月28日	広域計画策定会議（第2回）	広域計画素案について
H27年11月6日	理事会	広域計画素案について
H27年11月24日	広域連合議会定例会	広域計画素案の報告
H27年11月 下旬～	住民からの意見募集	広域計画素案についてホームページ等で公表
H28年1月中旬	第4回広域計画策定委員会	広域計画答申案審議
	広域連合長へ答申	広域計画案答申
H28年1月22日	副市町村長会	広域計画案の報告・協議
H28年1月28日	理事会	広域計画案の報告・協議・決定
H28年2月22日	広域連合議会定例会	広域計画の審議・議決
H28年3月		公表