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6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

処分場造成工事

準備工　測量・伐採 1 2

撤去工事 1 2

電気柵工事 1 2

雨水調整池工事 1 2 3

掘削　土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 1 2

掘削　軟岩　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

路体(築堤)盛土　敷均し締固め　 1 2 3 4 5 6 7

土砂等運搬　 1 2 3 4 5 6 7 8

法面整形　 1 2 3 4 5 6

現場吹付法枠工 1 2 3 4 5

地盤改良工 1 2 3

遮水工工事 1 2 3 4

地下水集排水施設工事 1 2

浸出水集排水及びガス抜施設工事 1 2

雨水集排水施設工事 1 2

管理道路設置工 1 2

門扉・囲障及び植栽工事 1 2 3

片付け、検査等

浸出水処理施設工事

実施設計期間 1 2 3 4 5 6

浸出水調整槽及び水槽工事 1 2 3 4

建屋工事 1 2 3 4 5

機械・電気設備等工事 1 2 3 4

放流管（下水道放流） 1 2

試運転期間 1 2 3

片付け、検査等

　　　　　　 工事工程表（案）

工事区分 　工種 　種別 　

平成30年度 平成31年度 平成32年度

積雪 積雪

設計期間

調整槽周囲盛土

積

雪

期

間

は

作

業

可

能

日

数

が

減

少

す

る

と

想

定
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